

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПЕСЧАНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ПРИЮТНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

№ 59.1

23.10.2022 г

п.Песчаный

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке
к переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО

В соответствии с приказом № 1359 от 14.10.2021г. Министерства образования и науки Республики Калмыкия «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ■ основного общего образования», от 31.05.2021г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в образовательных организациях Приютненского района и приказа МКУ «ПОО» № 169 от 18.10.2021

приказываю:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО - «Дорожная карта мероприятий на 2021-2027 гг.» (Приложение).
- 1.1.обеспечить выполнение утвержденного Плана мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО.
- 2.Контроль над исполнением приказа возложить на Кожихову Л.И., заместителя директора по УВР.

Директор школы  Селюкова Л.Х.

С приказом ознакомлены :

 - Кожихова Л.И.



Дорожная карта мероприятий
по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2021 -2027 годы

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и разработка Положения о рабочей группе.	октябрь 2021г.	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО и утверждении Положения о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Проведение совещаний при директоре, посвященных переходу на новые ФГОС НОО и ООО в 2022-2027 г.г.»		Протокол совещаний
3	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	ноябрь 2021 - июнь 2022г.	Информационно - аналитическая правка (школьный уровень)
4	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО в 2022-2027 г.г	октябрь- декабрь 2021г.	Информационно-аналитическая справка (школьный уровень)
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций	ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты Информация на сайте
6	Реализация моделей сетевого взаимодействия образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, обеспечивающих реализацию		Договоры о сетевом взаимодействии (школьный уровень)
7	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода с 2021-2027 г.г.	Пакет документов по сетевому взаимодействию
8	Комплектование УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	ежегодно до 1 сентября 2022-2027	Наличие утвержденного и обоснованного списка

	(ФПУ)		учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО; формирование ежегодной заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии с ФПУ
9	Проведение родительских собраний, посвященных поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 г.г.	в течение реализации Плана	Протокол родительских собраний
10	Организация курсовой подготовки педагогов по новым ФГОС НОО и ООО	в течение реализации Плана	План курсовой подготовки (школьный уровень)
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение реализации Плана	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	в течение реализации Плана	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и
3	Внесение изменений в программу развития общеобразовательных организаций	июнь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития ОО
4	Внесение изменений и дополнений в Устав ОО (при необходимости)	до 01.09.2022	Устав ОО
5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	сентябрь 2021-март 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и
6	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников гимназии	до 01.09.2022	Должностные инструкции
7	Утверждение основных образовательных программ НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и	до 01.05.2022	Протокол педагогического совета, приказ об утверждении ООП НОО и ООО, рабочая программа

			воспитания, календарный план воспитательной работы
	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	до 30 мая 2022 года, далее ежегодно	Учебные планы НОО и ООО, Планы внеурочной деятельности НОО и ООО
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	до 31 августа 2022 года, далее ежегодно	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана
8	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением списка УМК
9	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	до 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между ОО и родителями (законными представителями)
10	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета и приказ об утверждении изменений.
3. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
11	Размещение на сайтах материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение всего периода с 2021-2027	Наполнение сайтов, пакет информационно-методических материалов
12	Информирование родительской общественности о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО ФГОС ООО	ежеквартально в течение всего периода с 2021-2027	Наполнение сайтов, социальных сетей
13	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 1 сентября 2021 года	Руководители РМО.
14	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	в течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022	Протоколы заседаний РМО
15	Обеспечение консультационной методической	в течение	Планы работы школы

	поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	всего периода	Аналитическая справка
17	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября 2022, далее ежегодно	Аналитические справка
18	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	до 1 сентября 2022, далее ежегодно	Аналитическая справка
4.Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	февраль 2022г	Информация руководителя ОО
2	Диагностика потребности и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль 2022г, далее ежегодно	Информация руководителя ОО
3	Разработка и реализация ежегодного плана- графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	до 25 августа 2022 г.	Информация руководителя ОО